


Lavori di sistemazione Strada Provinciale 416 (Cioffi –Aversana)

1. CALCOLO DELLA SPESA

Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario

Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale

n.824 del 28/12/2017 – Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2018.

Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni

stradali, delle demolizioni di opere murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra, si è

tenuto conto che è necessario prevedere nelle somme a disposizione nel Quadro Economico di

progetto un importo idoneo a garantire la copertura finanziaria per liquidare all’impresa esecutrice

quanto segue:

- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese

generali e utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un

costo medio complessivo di circa euro 1,10 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei

materiali di risulta pari a 16 quintali/mc, risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,10

x 16 ) = euro 17,60/mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo

complessivo di euro (17,60 x 1,15) / mc = 20,25 / mc. Considerando che il materiale stimato

proveniente da fresatura e demolizione di pavimentazioni stradali, nonché da demolizioni varie e

movimenti terra al netto dei rinterri, è pari a circa 1700 mc, si prevede una somma pari a circa euro

34.000,00, da tenere in conto nelle somme a disposizione. Tali somme sono comprese nella voce

del quadro economico  “ Oneri di smaltimento”.

L'onere del trasporto, invece, è posto a carico dell'impresa appaltatrice e riportato nel

computo di progetto.

Tra i lavori e servizi in economia e nelle somme per allacciamenti ai pubblici servizi sono

riportate le somme accantonate per interventi che non è possibile definire con esattezza e

necessarie alla realizzazione di:

- spostamento di sottoservizi quali linee elettriche, telefoniche ed idriche, aeree o interrate,

per le quali occorre il supporto tecnico del gestore (Enel, Telecom ed Asis);

-  piccola manutenzione e sistemazione nelle aree intorno l'intervento.

L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza può essere determinata come

somma degli Oneri di sicurezza diretti e di quelli indiretti.

Gli Oneri diretti sono quelli dedotti dal computo metrico estimativo redatto allo scopo di

evidenziare gli apprestamenti da attivare esclusivamente per la sicurezza (recinzioni stradali,

segnali temporanei, box bagni, etc …). Per la determinazione di tali oneri è stato sviluppato un

apposito computo metrico estimativo.
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Gli Oneri indiretti sono quelli insiti nelle voci di prezzo utilizzate per la redazione del

computo metrico estimativo e deducibili dall’applicazione dell’incidenza della sicurezza esplicitata

per ogni voce di prezzo nello stesso Prezziario Regione Campania.

Dai computi è riportato quanto di seguito:

- Oneri di sicurezza diretti: € 3.850,81 (per segnaletica di cantiere e cantiere stradale)

- Oneri di sicurezza indiretti:       70,20

- Totale oneri di sicurezza € 3.921,01

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art.

16 del DPR 207/2010.

2. CRONOPROGRAMMA e INCIDENZA MANODOPERA

Sull’importo totale delle lavorazioni da eseguire che è pari ad euro 680.332,00 è stata

calcolata l’incidenza della manodopera, come riportato nello stesso Prezzario Regione Campania

2018.

Nell’apposito elaborato è stata calcolata l’incidenza della manodopera che è risultata pari ad

euro 112.048,93 ovvero pari al 16,47 % dell’importo complessivo.

Da tale dato è stato possibile calcolare anche i giorni lavorativi che un’impresa media può

impiegare per eseguire il lavoro. In tal caso si è considerato una produttività giornaliera di una

squadra tipo composta da n. 4 operai.

Dall’analisi della tabella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della

Campania, risulta che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:

Operaio specializzato : costo pari ad euro 27,98 / ora

Operaio qualificato: costo pari ad euro 26,08 / ora

Operaio comune: costo pari ad euro 23,59 / ora

Considerando una giornata lavorativa di otto ore e caricando le spese generali e l’utile

d’impresa e considerando l’utilizzo di 1 Operaio Specializzato, 2 Operai Qualificati e 1 Operaio

comune, risulta un costo medio giornaliero ad operaio di euro 261,00.

Si desume analiticamente che il cantiere è caratterizzato dal parametro di circa 430 uomini

giorno.

Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in

cantiere e sulla scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Prime indicazioni per la

Sicurezza è stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, con il quale è stata determinata la durata

dei lavori in 120 giorni.
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Categorie dei lavori

La categoria dei lavori necessari all'esecuzione dell'intervento è esclusivamente la OG3-

Strade, come riportato nella tabella seguente, comprensive dei costi esterni della sicurezza.

N. CATEGORIE

IMPORTO

COMPLESSIVO MANODOPERA

SICUREZZA

TOTALE

IMPORTO AL NETTO 

ONERI SICUREZZA

1 OG3 – Strade € 684.182,81 € 112.048,93 € 3.921,81 € 680.260,83

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE

COMPLEMENTARI

3. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Per la determinazione del costo dei lavori si è sviluppato il computo metrico riferendosi al

Tariffario delle Opere Pubbliche della Regione Campania. Per i prezzi di alcune lavorazioni non

presenti nel tariffario, sono state elaborate delle nuove analisi, secondo i vigenti riferimenti per co-

sti di materiali e manodopera.

Il computo dei lavori ha fornito anche l'importo degli oneri di sicurezza diretti funzionali al-

l’esecuzione delle categorie di lavori cui vanno aggiunti i costi speciali, determinati con un compu-

to metrico analitico anch'esso elaborato riferendosi in parte al Tariffario della Regione Campania

ed a specifiche analisi.

La spesa complessiva per i lavori è riportata nel quadro economico che include tutte le som-

me necessarie alla realizzazione dei lavori ed in particolare: le somma per i lavori; la somma per

servizi, forniture e lavori in economia; le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori e

collaudo, le spese generali, gli  imprevisti e tutte le relative imposte.

La quota relativa agli imprevisti è stabilita nel 5% dell’importo dei lavori e nel quadro non è

stata accantonata una quota per gli allacciamenti ai servizi pubblici.

Le prestazioni tecniche di progettazione, RUP e supporto al RUP sono espletate dagli uffici

comunali ed i relativi costi determinati considerando la percentuale prevista dai Regolamenti

approvati dall’Ente. La successiva fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza sarà

affidata a tecnici esterni e nel quadro sono state accantonate le relative somme.

Nel quadro economico è previsto anche l’accantonamento di una somma per le spese di gara

(pubblicazioni, CUC e Commissione di gara).

Le imposte sono determinate considerando quanto previsto dal D.P.R. n.633 del 1972 che

prevede, alla tabella A) parte terza n. 127, l’aliquota intera del 22% per i lavori di manutenzione.
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L'importo dei lavori è pari a €. 684.182,81 mentre quello complessivo di progetto è pari a

€.999.350,18 comprensivo delle somme a disposizione.

IL PROGETTISTA

    ing. Giuseppe BARRELLA
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A - LAVORI

a.1 Lavori € 680.332,00

a.2 Lavori non soggetti a ribasso d'asta

a.3 Oneri della sicurezza interna € 71,17 

a.4 Oneri della sicurezza esterna € 3.921,81 

a.5 Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (a.2+a.3) € 3.921,81 

a.7 Importo soggetto a ribasso d'asta (a.1 – a.2) € 680.260,83

a.8 Totale appalto (a.1+a.3) € 684.182,81 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1 Somme per lavori in economia € 51.100,00 

b.1.1 Lavori servizi e forniture in economia € 2.500,00 

b.1.2 Oneri di smaltimento demolizioni e scavi € 48.600,00 

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € - 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € - 

b.4 Imprevisti 5,0% di A € 34.209,14 

b.5 Acquisizione aree o immobili € - 

b.6 Accantonamenti per compensazioni / manutenzioni 0,0% di A € - 

b.7 Spese tecniche [Interne – Esterne] € 7.500,00 € 39.000,00 

b.7.1 Spese per RUP e collaboratori interni Interna € 7.500,00 € - € 7.500,00 

b.7.2 Spese per studio fattibilità Non svolta € - € - 

b.7.3 Spese  per progettazione  preliminare Interna € - € - 

b.7.4 Spese per progettazione definitiva Interna € - € - 

b.7.5 Spese per progettazione esecutiva Interna € - € - 

b.7.6 Spese per geologo Non svolta € - € - 

b.7.7 Spese sicurezza in fase di progettazione Non svolta € - € - 

b.7.8 Spese per direzione lavori e collaboratori Esterna € 20.000,00 € 20.000,00 

b.7.9 Spese sicurezza in fase di esecuzione Esterna € 16.000,00 € 16.000,00 

b.7.10 Spese per collaudo Esterna € - € 3.000,00 € 3.000,00 

b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto € - 

b.9 Spese per commissioni giudicatrici € 2.500,00 

b.10 Spese per pubblicità di gara € 1.000,00 

b.11 Spese per assicurazioni € - 

b.12 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 1.000,00 

b.13 Iva e altre imposte: € 178.858,23 

b.13.1 10% € - 

b.13.2 IVA sui lavori (a.8) € 684.182,81 22% € 150.520,22 

b.13.3 IVA su spese tecniche esterne € 39.000,00 22% € 8.580,00 

b.13.4 IVA su € 89.809,14 22% € 19.758,01 

Totale somme a disposizione € 315.167,37 

TOTALE QUADRO ECONOMICO: A + B € 999.350,18 
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05/07/2019 1
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05/07/2019 11/07/2019 7 1

17/07/2019 5 12/07/2019 17/07/2019 13 8

17/07/2019 2
15/07/2019 17/07/2019 13 11

18/07/2019 2
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26/07/2019 7
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27/09/2019 02/10/2019 90 85
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02/11/2019 5
28/10/2019 02/11/2019 121 116

11/11/2019 10
01/11/2019 11/11/2019 130 120

14/11/2019 2
12/11/2019 14/11/2019 133 131

25/11/2019 5
20/11/2019 25/11/2019 144 139

23/11/2019 2
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27/01/2020 3
24/01/2020 27/01/2020 207 204
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