
COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

Repertorio n. 

OGGETTO: SCHEMA di Contratto d’appalto “Lavori di

costruzione Rotatorie Asse Viario -Incrocio S.S.19 e

Viale Foscolo” - Codice CUP___________ - Codice CIG

___________- 

Impresa: “_______________________”- 

Importo: €_____________ oltre IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila______________ il giorno __ (________) del

mese di __________, nella residenza comunale, presso

l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.____

______________, Segretario Generale del Comune di Eboli,

autorizzata a rogare, nell’interesse del Comune, gli

atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi

dell’art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.8.2000, n.

267, sono comparsi i signori:

a)- ing._______________, nato a Eboli (SA) il __/__/____

c.f. ___________________, nella qualità di Responsabile

del ____________________________________, il quale

agisce, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267 del

18 agosto 2000, in nome e per conto del Comune di

Eboli,codice fiscale e partita IVA 00318580651, di

seguito denominato «stazione appaltante»;
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b)- sig. _______________, nato a _______ il __/__/____,

codice fiscale ________________, nella sua qualità di

Rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell’impresa

"_________________", partita I.V.A. _______________, con

sede legale in ______ alla via _______ n.__, iscritta

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio

di ______ al n. ____________ REA n._________, di seguito

nel presente atto nominato semplicemente «Appaltatore» o

“Impresa Appaltatrice”;

comparenti della cui identità personale e capacità

giuridica io Segretario comunale sono personalmente

certo.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale il

responsabile dell’Area P.O. “Patrimonio”, n.381 del

12/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei

“Lavori di costruzione Rotatorie Asse Viario -Incrocio

S.S.19 e Viale Foscolo”, dell’importo complessivo di €

699.051,35, di cui € 499.400,60 per lavori e oneri di

sicurezza del cantiere e € 199.650,75 per somme a

disposizione dell’Amministrazione;

- che l’intervento in parola è finanziato con le

risorse del Piano Nazionale della Città, di cui

all’Accordo di Programma denominato “Contratto di

valorizzazione urbana” sottoscritto con il Ministero

 2



delle infrastrutture e dei trasporti in data 15/04/2013

e alla Convenzione sottoscritta con lo stesso Ministero

in data 06/12/2013 previste nel bilancio comunale 2018

al capitolo 20802 per l'importo di € 699.051,35;

- che con determinazione a contrarre del responsabile

dell’Area P.O.________________, n. _____ del __/__/____

è stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs.

n. 267/2000, il procedimento per l’affidamento dei

“Lavori di costruzione Rotatorie Asse Viario -Incrocio

S.S.19 e Viale Foscolo” - Codice CUP ________________ -

Codice CIG ______________, mediante procedura negoziata,

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.

50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’articolo 94, comma 4, lettera a),

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo complessivo a base

d’asta di € 499.400,60 di cui € 468.053,59 per lavori

soggetti a ribasso ed € 31.347,01 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che con determinazione del responsabile della Centrale

Unica di Committenza Sele Picentini n. __ del __/__/____

(R.G. n. ___ del __/__/____), sono stati approvati gli

atti di gara;

- che in data __/__/___ prot. _______ la lettera

d'invito, unitamente al disciplinare di gara ed alla
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relativa modulistica, è stata trasmessa, a mezzo pec, a

tutte le ditte riportate nell'elenco trasmesso dal RUP;

- che entro il termine di consegna delle offerte,

previsto per le ore _____ del __/__/____, sono pervenuti

n. __ (_____) plichi, come comunicato, con nota prot.

_____ del __/__/____, dall'Ufficio protocollo del Comune

di Bellizzi, sede della Centrale Unica di Committenza;

- che la gara per l'appalto dei lavori in oggetto si è

svolta regolarmente in data __/__/____, giusto verbale

unico di riunione del seggio di gara in pari data, dal

quale risulta prima classificata la ditta ___________,

che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso

percentuale sull'importo a base di gara del __,___%;

- che con determinazione del responsabile della Centrale

Unica di Committenza Sele Picentini n. __ del __/__/____

(R.G. n. ____ del __/__/____), è stato approvato il

“Verbale unico di riunione del seggio di gara del

____________” ed è stato aggiudicato definitivamente

l’appalto dei "Lavori di costruzione Rotatorie Asse

Viario -Incrocio S.S.19 e Viale Foscolo” – CIG.________"

a favore dell’operatore ______________________________,

con sede legale in ____________________________, partita

IVA ____________, che ha offerto di eseguire i lavori

con il ribasso percentuale sull’importo a base di gara

del __,___%, quindi per l'importo di € __________, oltre
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€ 31.347,01 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, per l’importo complessivo di € _____________,

oltre IVA;

- che gli esiti di gara sono stati pubblicati in data

__________ prot. _______ sul sito della CUC Sele

Picentini e in pari data sul sito del Ministero delle

Infrastrutture;

- che, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016, con note

prot. n.________, tutte del __/__/____, l’aggiudicazione

definitiva è stata comunicata alla ditta aggiudicataria

“______________________” e a tutte le ditte concorrenti.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1- Oggetto dell’appalto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata

concede all’appaltatore che, come sopra rappresentato,

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione

dell'intervento denominato “Lavori di costruzione

Rotatorie Asse Viario -Incrocio S.S.19 e Viale Foscolo”

- Codice CUP _________________ - Codice CIG __________”;

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n.
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50/2016.

Articolo 2- Ammontare del contratto-

1. L’importo contrattuale ammonta a ______________, di

cui €______________ per lavori al netto del ribasso

percentuale del __,___%, oltre a € 31.347,01 per oneri

non soggetti a ribasso in quanto riservati alle spese

per la sicurezza sul cantiere.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è

fatta salva la liquidazione finale.

3. Il presente contratto è stipulato interamente “a

corpo” ai sensi dell’art. 1.2 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Articolo 3- Condizioni generali dell’appalto-

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,

integrante il progetto, che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del contratto l’elenco dei

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si

applica il ribasso contrattuale e l’offerta economica

presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara.

Articolo 4- Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
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1. L’Appaltatore elegge domicilio presso la Casa

Comunale, nel Comune di Eboli in via Matteo Ripa n. 49,

ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini ed altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 5 -Termini per inizio e ultimazione dei lavori

1. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà

effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del

contratto, secondo le modalità previste dall’art. 5.12

del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. I lavori in appalto devono essere ultimati entro il

termine di giorni 360 (trecentosessanta) naturali

successivi e continuativi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori, come riportato nel

Capitolato Speciale d’Appalto art.____ che qui si

intende integralmente riportato.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. In conformità all’art. 4,12 del Capitolato Speciale

d’appalto, in caso di mancato rispetto del termine

stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata

una penale giornaliera di euro 300,00 (trecento/00).

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

direttore dei lavori nei casi contemplati dall'art. 107

del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi di avverse condizioni

 7



climatologiche, di forza maggiore, o di altre

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessità di procedere alla redazione di varianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma

1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause

della sospensione dei lavori senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per

iscritto il responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché

provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La

diffida è necessaria per poter iscrivere riserva

all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore

intenda far valere l’illegittima maggiore durata della

sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può

richiedere lo scioglimento del contratto senza

indennità, se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione
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dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la

causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui

al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 -Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo-

1. Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016 è

prevista la corresponsione, in favore dell’appaltatore,

dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale,

con le modalità stabilite nel medesimo comma.

2. In conformità del Capitolato Speciale d’appalto,

l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in

corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, raggiunga

la cifra di € 100.000,00 (centomila/00) al netto del

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute. Qualora i

lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a n.

60 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e

comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla

redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione

del relativo certificato di pagamento, prescindendo
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dall’importo minimo di cui al precedente comma.

3. La rata di saldo sarà liquidata in relazione alla

somma residua da contabilizzare dopo la liquidazione

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e dopo

l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto

finale.

4. I termini per l’emissione dei certificati di

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di

appalto, per disporre il pagamento degli importi dovuti

in base ai certificati di pagamento, per il pagamento

della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia di

saranno quelli indicati dall’art. 103 del D.Lgs.

n.50/2016.

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile.

6. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno

effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria

comunale con le modalità previste dal regolamento di

contabilità vigente. La richiesta di eventuali modalità

agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per

iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio

Ragioneria e Finanze del Comune di Eboli, e sarà

considerata valida fino a diversa comunicazione.

7. E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare
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le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’appaltatore, il sottoscrittore del presente atto

sig. _____________.

Articolo 9- Ritardato pagamenti-

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di

acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai

sensi dell'articolo 4.14 del Capitolato Speciale

d'Appalto, per causa imputabile alla stazione appaltante

spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al

tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di

emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella

emissione del certificato di pagamento superi i sessanta

giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi

moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non

intervenga nel termine stabilito dall'art. 4.14 del

Capitolato Speciale d'Appalto, per causa imputabile alla

stazione appaltante, sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, sono

dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi

i sessanta giorni dal termine stesso.

Articolo 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione- 

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il

certificato di collaudo è emesso entro il termine
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perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato anche se l’atto formale di approvazione non

sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato

di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro

tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e

l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che

ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante, il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto

termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice

civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

 12



5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

collaudo. Resta nella facoltà della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.

6. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da

caso fortuito o forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla direzione dei lavori, a pena di

decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello

del verificarsi del danno.

Articolo 11- Risoluzione e recesso-

1. Per la risoluzione del contratto e per il recesso

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto

della stazione appaltante, trovano applicazione,

rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli

109 e 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 12-Divieto di cessione del contratto - Cessione

dei crediti-

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena

di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs.

n. 50/2016, fatto salvo il caso di cessione di azienda e

in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione
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relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici.

Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione

dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto

trovano applicazione le norme dell’art.106, comma 13 del

D.Lgs. n. 50/2016, in tal senso, con il presente

contratto si conviene sin d’ora che la Stazione

Appaltante accetta preventivamente la cessione, da parte

dell’Appaltatore, di tutti i crediti che verranno a

maturazione nel corso della vigenza del presente

contratto, con esclusione delle somme eventualmente

dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare

17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o

da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia

del rispetto della normativa in materia previdenziale

contributiva e di sicurezza. Le cessioni di crediti

devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate

alla Stazione appaltante.

Articolo 13 - Controversie e clausola arbitrale-

1. In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e

l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle

procedure di transazione e di accordo bonario previste

dagli artt. 208 e 205 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa la

competenza arbitrale.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
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contratto sono devolute all’autorità giudiziaria

competente del Foro di Salerno.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte

le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui

al presente articolo la stazione appaltante effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,

in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla

escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore

di attività e per la località dove si eseguono i lavori.
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Articolo 15- Sicurezza e salute dei lavoratori nel

Cantiere-

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha /non ha depositato

presso la stazione appaltante un proprio piano operativo

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

2. Il piano di sicurezza di cui al precedente comma 1

forma parte integrante del presente contratto, anche se

non materialmente allegato.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al

Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 16- Adempimenti in materia antimafia-

L’appaltatore si impegna ad osservare le clausole del

“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei ten-

tativi di infiltrazione della criminalità organizzata

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture” sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed

il Comune di Eboli in data 09/10/2009.

-L’appaltatore accetta la prerogativa dell’Ente di

attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a

seguito dell’esito interdittivo delle informative

antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del

Capo II del richiamato Protocollo di legalità .

Qualora la Prefettura di Salerno, dopo la stipula del

presente atto, fornisca informazioni antimafia ai sensi

dell’art. 1 septies del D.L. 629/1982, il contratto

d’appalto è automaticamente risolto e nulla è dovuto

all’appaltatore da parte della Stazione appaltante.   

-L’appaltore si obbliga a comunicare ogni eventuale

variazione intervenuta negli organi societari, ivi

comprese quelle relative agli eventuali appaltatori,

subappaltatori di cui all’art. 2 clausola 3 del

succitato protocollo di legalità.

Articolo 17 –Patto di integrità (art. 1 comma 17 della

legge n. 190/2012)

1. Si dà atto che l'appaltatore ha sottoscritto il Patto

di Integrità, allegato al presente contratto sub A, il

cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con

delibera n. 182 del 12/05/2016, come previsto dal Piano

Triennale Anticorruzione approvato con delibera di

Giunta Comunale n. 42 del 16/02/2016.
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Articolo 18 –Obblighi tracciabilità flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, legge 13

agosto 2010, n.136 e s.m.i. 

2.L’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante

il conto dedicato alle operazioni finanziarie relative

all’esecuzione del presente contratto di appalto

________________________________ sul quale opera il sot-

toscrittore del presente atto ___________________.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Salerno della notizia di inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/contraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ove le

transazioni ad esso relative siano eseguite senza

avvalersi dello strumento del bonifico a mezzo conto

corrente dedicato.

Articolo 19-Subappalto–

1. Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di

gara, ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 105 del

D.Lgs.50/2016 e s.mi., intende avvalersi della facoltà

di subappaltare, ad imprese qualificate ai sensi di

legge, i lavori appartenenti alla categoria prevalente e

 18



a quelle scorporabili dei lavori oggetto dell’appalto,

alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti

dalla legge.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere

preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante,

nel rispetto delle suddette disposizioni di legge in

materia.

3. In tal caso, secondo quanto già indicato negli atti

di gara, si conviene che i pagamenti relativi ai lavori

svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno

effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a

garanzie effettuate.

4. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal

subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati

dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere alla

Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie

effettuate.

Articolo 20-Garanzia di esecuzione del contratto-

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con il presente contratto, ha costituito, ai sensi
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dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, garanzia di

esecuzione (cauzione definitiva) per un importo di euro

______________(_____________________________/00) pari al

__,___% dell’importo contrattuale, rilasciata a mezzo

polizza _________________________ in data __.__.____

dalla _____________________, con sede legale in _______,

Agenzia _____________. L’importo garantito con detta

cauzione è stato ridotto nella misura del 50%, essendo

lo stesso Appaltatore in possesso dei requisiti previsti

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione verrà svincolata automaticamente a sensi

dell’art. 103, comma 2, D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la

Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria

autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà

reintegrare la cauzione medesima,nel termine che gli

sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia

dovuto,durante l’esecuzione del contratto, valersi in

tutto o in parte di essa.

Articolo 21-Obblighi assicurativi-

1. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103

del D.Lgs. n.50/2016, polizza ______________________

in data __________ dalla ____________________________,

con sede legale in ________, Agenzia _________________,

a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a
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causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la

somma di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e una polizza

di assicurazione a copertura della responsabilità civile

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori (RCT). Il massimale per l’assicurazione contro la

RC verso terzi è pari € 1.000.000,00(unmilione/00) con

decorrenza fino alla data di emissione del certificato

di regolare esecuzione o di collaudo e comunque fino al

__/__/____.

Articolo 22. Rapporti diretti o indiretti di

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001,

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto,

attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni, nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 23 – Dichiarazione conflitto d’interessi.

L’Amministrazione con il presente atto dichiara che non

sussistono nel procedimento in questione situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
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dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Articolo 24 -Richiamo alle norme legislative e

regolamentari-

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia, in particolare il Nuovo codice dei contratti

D.Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento degli appalti DPR n.

207/2010 per gli articoli ancora in vigore.

Articolo 25- Spese contrattuali-

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. L’imposta di bollo, a carico della parte acquirente,

è assolta in modalità virtuale.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver

provveduto al versamento delle imposte (imposta di

registro, imposta di bollo, diritti di rogito) mediante

bonifico bancario CRO n. ________________ del __/__/___.
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Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia

e su mia stretta e diretta sorveglianza che consta di 24

pagine, del quale ho dato lettura ai comparenti, che mi

esonerano espressamente dalla lettura degli allegati

avendone esatta conoscenza, lo approvano, lo chiamano

conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono, con me

Ufficiale rogante, qui di seguito in formato autografo.

L’invio del presente atto all’Agenzia delle Entrate sarà

effettuato in modalità elettronica.

LA STAZIONE APPALTANTE

ing.______________________________________________

L’IMPRESA APPALTATRICE 

_______________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________
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